

BRIARE - OPERATION FACADES - 2024



VILLE
DE
BRIARE-LE-CANAL
(LOIRE)
PLACE CHARLES-DE GAULLE

PROPRIETAIRE : M. LOISLARD

IMMEUBLE : 83 rue de la Liberté - 45250 BRIARE

ATTESTATION DE FIN DE TRAVAUX

Les travaux sont achevés

OUI

NON

L'exécution est conforme aux prescriptions

OUI

NON

OBSERVATION: NEANT

à Mormant sur Vernisson le : 01/12/2025

CHOLET Alain-Philippe
Architecte D.P.L.G.
N° d'Ordre Régional 1050

CHOLET Alain Philippe
Architecte D.P.L.G.
N° d'Ordre Régional 1050

Etabli par : Alain-Philippe CHOLET Architecte DPLG
Architecte Conseil de l'Operation Facade de la Commune de Briare.

Date de fin de travaux : 2025

Coût des travaux réalisés : 9 460.20 EUROS TTC

MONTANT DE SUBVENTION ACCORDE : 4 730.10 EUROS TTC

SUBVENTION A PAYER

Briare, le
LE MAIRE

BRIARE - OPERATION FACADES - 2025



PROPRIETAIRE: **M. LOISLARD**
 IMMEUBLE : **83, rue de la Liberté - 45250 BRIARE**

CALCUL DE SUBVENTION

a

Parties subventionnées : Façades F1



LOCALISATION	surf traitée en m²	Taux Retenu	Entreprise Retenue	Côt des Travaux TTC	Pourcentage	Avis Commission	
						Côt travaux Retenue	Subvention Accordée
FACADE 1	0,00			0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 €
FACADE 2	0,00			0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 €
FACADE 3	0,00			0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 €
TOTAL							4 730,10 €

PLAFOND : 7000,00 EUROS

à Mormant sur Vernisson, le 01/12/2025

CHOLET Alain Philippe
 Architecte D.P.L.G
 N° d'Ordre Régional 1050



175 LES COMBES 45250 BRIARE
 Tél: 02 38 31 34 62 - Fax: 02 38 31 33 30

www.dessenonconstruction.com
 dessezonconstruction@gmail.com

✓ PAYÉ
 le 9 juin 2025

Facture	MONSIEUR LOISLARD EMMANUEL 83 RUE DE LA LIBERTE 45250 BRIARE
Éditée à BRIARE, le 02 juin 2025	
Référence : 00003520 Conçue le : mardi 20 mai 2025	
Objet :	
FACTURE FINALE	

N°	Désignation	Un	Quantité	P.U.	Montant H.T.
1	<u>RAVALEMENT</u>				
1.1	- échafaudage pour travaux	M2	38,40	17,00	652,80
1.2	- protection des ouvertures	M2	14,00	11,00	154,00
1.3	- protection gouttière avant enduit	U	1,00	120,00	120,00
1.4	- piochement du vieil enduit	M2	34,74	19,00	660,06
1.5	- nettoyage et rejointoiement des pierres encastrement fenêtre porte	MI	29,80	72,00	2 145,60
1.6	- nettoyage et rejointoiement des briques du bandeau évacuation des gravats à la décharge	MI	7,70	72,00	554,40
1.7	- enduit des tableaux fenêtre et porte	MI	23,00	37,00	851,00
1.8	- enduit de finition à la chaux, légèrement brossé ton pierre, y compris renformis	MI	34,74	68,00	2 362,32
1.9	- sablage de l'ensemble des pierres linteau tableau	U	1,00	1 100,00	1 100,00
1.10	- habillage seuil de porte et seuil baie en pierre				
2	<u>ACOMPTE</u>				
2.1	- acompte N°3505 3 000€ TTC	U	-1,00	2 727,27	-2 727,27
2.2	- acompte N°3512 3 000€ TTC	U	-1,00	2 727,27	-2 727,27
	Sous-total ACOMPTE				-5 454,54

CHOLET Alain
 Architecte D.P.
 N° d'Ordre Régional 4050

800,02 TVA
 5454,54 + c

Total H.T.	3 145,84
TVA ₅ : 10,00 %	314,56
Total T.T.C.	3 460,20
Net à payer (Euro)	3 460,20

Règlement : dès réception, acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à l'ordre de DESSENON CONSTRUCTION en sa qualité de membre d'un centre de gestion agréé par l'administration fiscale ou par virement bancaires.

Régime de paiement au taux de TVA normal

Coordonnées bancaires: IBAN FR75 1480 6000 1170 0294 9964 563 BIC: AGRIFRPP848

